[image: Тацинское СП_Герб_Цвет]
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Тацинского  района Ростовской  области
 	
                                          П  О  С  Т А Н О В Л Е Н И Е
                                          
	
2 июля 2014 г.                          № 243                              ст. Тацинская


	Об утверждении порядка организации и финансирования из бюджета Тацинского сельского поселения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог  




С целью установления единого порядка организации и финансирования из бюджета Тацинского сельского поселения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог, недопущения фактов завышения объемов и стоимости выполненных работ, руководствуясь постановлением Правительства Ростовской области от 04.10.2012 года № 945 «Об утверждении Порядка организации и финансирования из областного бюджета работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог»,-

                                           П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить Порядок организации и финансирования из бюджета Тацинского сельского поселения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог согласно приложению.
1. Администрации Тацинского сельского поселения:
- обеспечить целевое использование средств, выделяемых из бюджета Тацинского сельского поселения на вышеуказанные цели, в порядке, установленном настоящим постановлением;
- рассматривать полноту и целесообразность проектных решений, применяемых материалов, оборудования и их эквивалентов, конструкций, технологий, способов организации и производства работ на предмет соответствия целям инвестиционного проекта;
- целесообразность корректировки проектно-сметной документации, а также выполнения дополнительных работ;
- осуществлять контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Тацинского сельского поселения Пономарева В.А.


Глава  Тацинского        
сельского  поселения                                                             А.С. Вакулич




























Приложение к постановлению Администрации Тацинского сельского поселения от 02.07.2014 года № 243.

ПОРЯДОК
организации и финансирования из бюджета Тацинского сельского поселения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог

1. Основные положения.
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 25.02.1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Областным законом Ростовской области от 01.10.2004 года № 151-ФЗ «Об инвестициях в Ростовской области», иными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, а также ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.
1.2. Порядок организации и финансирования из бюджета Тацинского сельского поселения (далее – бюджет поселения) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и проектированию объектов, а также ремонту автомобильных дорог (далее – Порядок) устанавливает единые условия организации работ, определения стоимости и расчетов за выполненные работы, предоставленные услуги по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог и проектированию объектов, в том числе объектов, финансируемых из областного и районного бюджетов, включая средства межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
- главный распорядитель средств бюджета поселения – Администрация Тацинского сельского поселения, на которую в установленном порядке возложены функции главного распорядителя средств районного бюджета;
- муниципальный заказчик – Администрация Тацинского сельского поселения;
- заказчик – Администрация Тацинского сельского поселения, обеспечивающее осуществление проведения строительного контроля и другие функции, связанные с организацией строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, финансируемых из бюджета поселения;
- застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;
- технический заказчик – физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, подписывают документы, необходимы для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции, предусмотренные законодательством;
- договор (соглашение) на реализацию инвестиционного проекта - договор, заключаемый муниципальным заказчиком с инвесторами, собственниками (в том числе с органами местного самоуправления) и пользователями объекта на весь период строительства, реконструкции, капитального ремонта, устанавливающий объемы, направления и сроки осуществления инвестиций, взаимные права, обязанности и ответственность сторон по реализации взаимные права, обязанности и ответственность сторон по реализации инвестиционного проекта в форме капитальных вложений;
- реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количеств этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
- реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участников (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначального установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полов отвода и (или) охранных зон таких объектов;
- капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанные элементов;
- капитальный ремонт линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участников (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;
- автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры,  предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения,  искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;
- элементы обустройства автомобильных дорог – сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки транспортных средств, сооружения, предназначенные для охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, сооружения за исключением объектов дорожного сервиса;
- ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;
- резерв средств на непредвиденные работы и затраты – средства, предназначенные для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства в отношении объектов (видов работ), предусмотренных в утвержденном проекте, а также для компенсации затрат, связанных с ошибками в сметах, включая арифметические, выявленными после утверждения проектной документации;
- дополнительные работы – работы, выявленные в ходе строительства, реконструкции или капитального ремонта, связанные с изменением технологических, конструктивных решений утвержденного проекта и увеличением сметной стоимости, а также возникшие в связи с введением в действие новых законодательных и нормативных правовых актов.
1.4. Главный распорядитель средств бюджета поселения имеет право в пределах средств, предусмотренных бюджетом на очередной финансовый год и плановый период, вносить Главе Тацинского сельского поселения предложения по перераспределению средств между объектами. При получении согласия на перераспределение средств, главными распорядителями средств подготавливаются соответствующие изменения в муниципальные программы.
1.5. Выполнение функций заказчика по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту (в том числе проведение строительного контроля) объектов муниципальной собственности, кроме объектов дорожного хозяйства, осуществляется главным распорядителем бюджетных средств. 
Выполнение функций заказчика по проектированию, строительству и капитальному ремонту (в том числе проведение строительного контроля) объектов муниципальной собственности, может осуществляться подрядной организацией. 
Выполнение функций заказчика по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения и искусственных сооружений на них осуществляется Администрацией Тацинского сельского поселения.
1.6. Закупка услуг по проведению строительного контроля осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
По объектам муниципальной собственности в проекте контракта на ведение строительного контроля предусматриваются обязательства организации, осуществляющей строительный контроль на объекте:
- по возмещению затрат связанных с принятыми в соответствии с формой КС-2 невыполненными объемами работ;
- проведению контрольных обмеров фактически выполненным объемам работ;
- проверке выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с утверждено проектно-сметной документацией;
- постоянному контролю за стоимостью используемых материалов и оборудования, в целях недопущения нерыночных цен и завышения стоимости строительства; 
- систематическому контролю соответствия сметных расценок по утвержденной сметной документации фактически выполненным видам работ.
Проведение строительного контроля капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог производится подрядной организацией.
1.7. В отношении подрядных и проектных организаций, в части неисполнения обязательств по контракту и низкого качества проектирования и строительства должна вестись претензионно-исковая работа. Конечным результатом ведения исковой работы должно быть взыскание денежных средств (пени) в бюджете поселении. 
1.7.8. В проектах муниципальных контрактов, являющихся неотъемлемой частью конкурсной документации, необходимо предусматривать право заказчика принимать решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

2. Порядок разработки и утверждения проектной (сметной) документации на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, а также сметной документации на ремонт автомобильных дорог.
2.1. Разработка проектной (сметной – для капитального ремонта, при котором не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объекта капитального строительства) документации осуществляется на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов и ремонт автомобильных дорог муниципальной собственности – главным распорядителем средств бюджета поселения или муниципальным учреждением, в установленном порядке, за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения, включая средства межбюджетных трансфертов из областного и районного бюджетов.
2.2. Проектная документация соответствовать требованиям  законодательства в области градостроительной деятельности, нормативным актам в области проектирования и строительства, а также заданию на проектирование.
2.3. Состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов устанавливаются в зависимости от видов объектов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 года № 87 «о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Подготовка проектной документации по инициативе застройщика или технического заказчика может осуществляться применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
В случае проведения капитального ремонта объектов капитального строительства осуществляется подготовка отдельных разделов проектной документации на основании задания застройщика (технического заказчика) в зависимости от содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального строительства.
В случае подготовки разделов проектной документации линейных объектов, отдельных этапов строительства и реконструкции объектов капитального строительства, а также разделов проектной документации при проведении капитального ремонта на основании задания застройщика (технического заказчика) в зависимости от содержания работ, осуществляется последующая оценка соответствия этих разделов требованиям технических регламентов путем выдачи соответствующего заключения государственного автономного учреждения Ростовской области «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации» (далее – ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации»).
2.4. Проектная документация и результаты инженерных изысканий подлежат государственной (негосударственной) экспертизе в соответствии с действующим законодательством.
После получения указанных заключений проектная документация утверждается муниципальным заказчиком. 
2.5. Определение сметной стоимости строительства, реконструкции,  капитального ремонта, а также формирование цен на строительную продукцию и расчеты за выполненные работы на объектах, финансируемых из областного бюджета, осуществляются в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004 года № 15/1 и Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий (МДС 13-1.99), утвержденной постановлением Государственного комитета российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 17.12.1999 года № 79).
2.6. Проектная документация подлежит проверке на достоверность определения сметной стоимости в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Ростовской области от 20.10.1011 года № 70 «О достоверности определения сметной стоимости капитального строительства».
По объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, при котором затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства, а также в случаях планирования финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта за счет средств межбюджетных трансфертов, источником которых являются средства областного и федерального бюджета, включая средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, проверка проводится ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации».
При проведении капитального ремонта проверка на достоверность определения сметной стоимости осуществляется учреждением (бюджетным или автономным), подведомственным федеральному органу государственной власти, органу исполнительной власти Ростовской области или органу местного самоуправления.

3. Порядок формирования начальной (максимальной) цены муниципального контракта на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов и ремонт автомобильных дорог.
3.1. Утверждение и (или) согласование конкурсной документации (документации об аукционе) на строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы осуществляется заказчиком – по объектам муниципальной собственности только при наличии утвержденной в установленном порядке проектной (сметной) документации.
Задание на проектирование и расчет начальной (максимальной) цены контракта на объекты проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено за счет средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета, согласовывается главным распорядителем средств областного бюджета. Согласование осуществляется при наличии заключения о достоверности определения сметной стоимости проектных работ.
3.2. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (далее – контракт) определяется и (или) согласовывается главным распорядителем средств бюджета на:
- выполнение проектно-изыскательских работ;
- выполнение строительно-монтажных (ремонтных) работ;
- поставку оборудования;
- выполнение пусконаладочных работ, археологических изысканий, авторского надзора, строительного контроля и иных работ (услуг).
В соответствии с постановлением Администрации Тацинского сельского поселения от 12.12.2013 года № 424 «Об утверждении структуры и положения (регламент) о контрактной службе в Администрации Тацинского сельского поселения», функции по определению и обоснования начальной (максимальной) цены контракты возложены на контрактную службу, создаваемую в соответствии с ч.3 ст. 38 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Контрактной службой главного распорядителя средств бюджета поселения разрабатывается порядок осуществляется проверки расчета начальной (максимальной) цены контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта муниципальной собственности, единой формы начальной (максимальной) цены контракта.
Указанным порядком предусматриваются осуществление проверок:
- обоснованности принятых расценок и объемов работ;
- обоснованности и целесообразности применения повышающих и понижающих коэффициентов;
- применения текущих индексов и дефляторов;
-обоснованности и правильности расчета прочих затрат и непредвиденных работ.
3.2.1. В расчет начальной (максимальной) цены контракта на выполнение строительно-монтажных, ремонтно-строительных и прочих работ (предусмотренных заказчиком для выполнения их подрядчиком) входит:
- сметная стоимость строительства (ремонта) в базисном уровне цен в соответствии со сметной документацией, получившей положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы, заключение о достоверности и утвержденной в установленном порядке;
- непредвиденные затраты в размере:
А) не более 2 процентов – от стоимости по главам 1-12  (1-9 по объектам капитального ремонта) сводного сметного расчета для объектов непроизводственного назначения;
Б) не более 3 процентов – от стоимости по главам 1-12 (1-9 по объектам капитального ремонта) сводного сметного расчета для объектов производственного назначения;
- для объектов, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, - индексы, публикуемые Министерством регионального развития Российской Федерации на дату публикации информация об определении поставщика (подрядчика, исполнителя);
- для иных объектов, расположенных на территории Ростовской области, - индексы, рекомендуемые письмом министерства строительства Ростовской области на дату публикации информации об определении поставщика (подрядчика, исполнителя);
- понижающий коэффициент «безусловный упреждающий экономики» 0,97;
- прогнозные показатели инфляции, рекомендованные Министерством экономического развития Российской Федерации (далее - Минэкономразвития России) на период строительства (ремонта), в том числе квартальные.
Расчет начальной (максимальной) цены контракта производится по главам сводного сметного расчета проектной документации, утвержденной в установленном порядке, с учетом стоимости работ (в текущих ценах на момент разрешения извещения о проведении торгов), разбитых по годам (кварталам) планируемого периода строительства (ремонта).
Расчет начальной (максимальной) цены контракта на строительно-монтажные (ремонтные) работы, выполнение которых осуществляется в течение 12 календарных месяцев (согласно проекту организации строительства) осуществляется в текущих ценах на момент размещения извещения о проведении торгов и не индексируется в течение всего срока строительства (ремонт) объекта. 
В случае если сроки строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта составляют более 12 месяцев, расчет начальной (максимальной) цены контракта может осуществляться по следующим формулам с учетом распределения объемов по годам (квартаталм0 планируемого периода строительства (ремонта) и прогнозных показателей инфляции на соответствующий период выполнения работ:
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где Цкн – начальная (максимальная) цена контакта, рассчитанная на дату публикации информации об определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
Ц1 – стоимость подрядных работ, выполняемых в течение первых 12 месяцев;
Ci – остаточная стоимость подрядных работ, выполняемых в последующие периоды;
Ц2 – остаточная стоимость подрядных работ (в ценах на дату публикации информации об определении поставщика (подрядчика, исполнителя));
Ki – прогнозный показатель роста цен на соответствующий период выполнения подрядных работ, рассчитанный на основании прогнозных показателей инфляции, рекомендуемых Минэкономразвития России, на дату публикации информации об определении поставщика (подрядчика, исполнителя);
to и th – временной период выполнения подрядных работ.
При этом стоимость работ, выполняемых в течение первых 12 месяцев строительства (ремонта), учитываются в начальной (максимальной) цене контракта в текущих ценах на момент размещения извещения о проведении торгов.
3.2.2. Начальная (максимальная) цена контракта на проектно-изыскательские работы определяется по справочникам базовых цен на проектные и изыскательские работы с учетом:
- для объектов, строительство, реконструкции и капитальный ремонт которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета индексов цен, публикуемых Министерством регионального развития Российской Федерации, на дату публикации информации об определении поставщика (подрядчика, исполнителя);
- для иных объектов, расположенных на территории Ростовской области, - индексов цен, рекомендованных письмом министерства строительства Ростовской области, на дату публикации информации об определении поставщика (подрядчика, исполнителя);
- понижающего коэффициента «безусловной упреждающей экономики» 0,97.
В стоимость разработки проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов включаются затраты по ее согласованию, проведению государственной (негосударственной) экспертизы, проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства при необходимости).
3.2.3. Начальная (максимальная) цена контракта на услуги по проведению строительного контроля и выполнению иных функций заказчика на объектах муниципальной собственности определяется на основании затрат, предусмотренных на эти цели в утвержденной проектной (сметной) документации, или на основании расчета индивидуального норматива, рассчитанного заказчиком в соответствии с Методическим пособием по расчету затрат на службу заказчика-застройщика, рекомендованным письмом Министерства строительства Российской Федерации от 13.12.1995 года № ВБ-29/12-347 «О Методическом пособии по расчету затрат на службу заказчика-застройщика» и согласованного муниципальным заказчиком. При этом размер средств на осуществление строительного контроля не должен превышать нормативов расходов, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 года № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

4. Порядок формирования твердой договорной цены и осуществления расчетов за выполненные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов и ремонту автомобильных дорог.
4.1. Цена на работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, ремонту автомобильных дорог, определенная муниципальным контрактом, является твердой договорной ценой. 
Твердая договорная цена остается неизменной на протяжении всего периода строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, а также ремонта автомобильных дорог, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.2. Стоимость выполненных работ по контрактам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов и ремонт автомобильных дорог определяется в соответствии с условиями осуществления закупки на основании утвержденной сметной документации с учетом индексов, прогнозных показателей роста цен, использованных главным распорядителем средств районного бюджета (заказчиком) при расчете начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с пунктом 3.2 раздела 3 настоящего Порядка и понижающего коэффициента, определенного по соотношению предложенной подрядчиком на торгах цены и начальной (максимальной) цены контракта.
4.3. Стоимость выполненных работ по переходящим объектам, контракты на которые заключены по результатам торгов, проведенных до вступления в силу настоящего постановления, определяется в соответствии с условиями ранее заключенного контракта.
4.4. Муниципальные контракты на разработку проектной документации должны содержать условия о порядке расчетов, предусматривающие окончательный расчет после получения положительного заключения экспертизы. В случае получения отрицательного заключения окончательный расчет осуществляется после получения положительного заключения, выданного по результатам проведения повторной экспертизы и заключения о достоверности сметной стоимости.
При этом по усмотрению заказчика допускается в зависимости от специфики, технической сложности объекта проектирования, полноты разработки проектной и рабочей документации (архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, степени их детализации), оплата работ по контракту следующими этапами:
- за выполнение работ, но не более 20 процентов от стоимости контракта;
- оплата затрат Подрядчика по экспертизе проектной продукции в соответствии с календарным планом и на основании представленной Подрядчиком копии договора по государственной (негосударственной) экспертизе и документов, подтверждающих оплату такого договора;
- окончательный расчет – по факту получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы.
4.5. В условиях заключаемых муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ необходимо предусматривать обязательство подрядчика обеспечивать на объекте выполнение работ в  две смены.
4.6. В условиях заключаемых муниципальных контрактов на выполнение проектных и изыскательских работ необходимо предусматривать финансовую ответственность проектировщика, за некачественно изготовленную документацию исходя из расчета совокупных потерь (финансовых, социальных) от несвоевременного ввода объекта в эксплуатацию, а также обязательства проектировщиков заключать договор на ведение авторского надзора по сопровождению проекта до момента сдачи объекта.
4.7. В условиях заключаемых муниципальных контрактов на выполнение ремонтных и строительных работ необходимо предусматривать финансовую ответственность подрядчика за некачественное выполнение работ исходя из расчета совокупных потерь (финансовых, социальных) от несвоевременного ввода объекта в эксплуатацию, обусловленного некачественно изготовленной проектной документацией.

5. Порядок финансирования работ по строительству и реконструкции объектов из бюджета поселения.
5.1. Финансирование объектов строительства (реконструкции) из местного бюджета осуществляется на основании:
5.1.1.Решения Собрания депутатов Тацинского сельского поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и на плановый период, бюджетной росписи бюджета поселения, Федерального закона от 25.02.1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».
5.1.2. Муниципальных программ, инвестиционной программы Тацинского сельского поселения на текущий финансовый год.
5.1.3. Лимитов бюджетных обязательств.
5.1.4. Документов, являющихся основанием для заключения контракта в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.
5.1.5. Заключенных в установленном порядке:
- договора на реализацию инвестиционного проекта (при необходимости);
- контракта на выполнение строительно-монтажных работ, на поставку оборудования и предоставление иных услуг;
- контракта на изготовление проектной продукции, в том числе предпроектных и проектно-изыскательских работ.
5.1.6. Кассового плана исполнения бюджета поселения.
5.1.7. Документов-оснований возникновения расходных обязательств.
5.1.8. Платежных документов на оплату выполненных работ (услуг). 
5.2. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется отделом экономики и финансов Администрации Тацинского сельского поселения в установленном порядке.
5.3. Контракты на выполнение подрядных работ заключаются на весь период строительства (реконструкции) в соответствии с условиями закупки. В них указываются стоимость работ (услуг), подлежащих выполнению, в том числе в текущем году, источники финансирования, порядок их оплаты, размеры и порядок финансирования строительства (реконструкции), ответственность сторон по обеспечению выполнения обязательств.
В рамках контракта, заключенного на весь период строительства (реконструкции), ежегодно заключаются дополнительные соглашения на текущий финансовый год с соблюдением требований, предъявляемых к контрактам, в пределах лимитов бюджетных обязательств по строительству и реконструкции.
Обязательным приложением к контракту является график производства работ, в котором указываются укрупненные объем (этапы строительных работ) работ и их стоимость,  а также расчет твердой договорной цены контракта.
5.4. Оплата непредвиденных работ, выявленных в ходе строительства (реконструкции) объекта, осуществляется заказчиком на основании акта (протокола согласования) о необходимости выполнения таких работ и документов, подтверждающих затраты на их выполнение, в том числе сметы, согласованных техническим заказчиком, подрядчиком, проектной организацией – разработчиком проекта, и утвержденных заказчиком.
5.5. Главный распорядитель средств бюджета поселения (Администрация Тацинского сельского поселения) контролирует выполнение договорных обязательств заказчиками и подрядчиками по строительству, реконструкции объектов, финансируемых из бюджета.
5.6. Заказчик и подрядчик несут ответственность за нарушение  предусмотренных муниципальными контрактами, заключенными на выполнение работ по строительству, реконструкции объектов, а также выполнение проектно-изыскательских работ, обязательств или ненадлежащее их исполнение в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, условиями контрактов и муниципальным заданием, утвержденным в установленном порядке.
5.7. Оплата услуг по осуществлению авторского надзора за ходом строительства, реконструкции объектов муниципальной собственности, по оформлению технической документации на завершенные строительством объекты и расходов, предусмотренных статьей «прочие затраты» согласно Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004 года № 15/1, осуществляется муниципальным заказчиком на основании контрактов, заключенных в пределах лимитов бюджетных обязательств, актов выполненных работ и счетов.
Оплата услуг по проведению строительного контроля, иных функций заказчика и авторского надзора на объектах муниципальной собственности, финансируемых за счет субсидий из областного и районного бюджетов, осуществляется за счет средств местного бюджета, предусмотренных на софинансирование объектов.
5.8. Заказчик производит оплату дополнительных затрат при производстве работ в  зимнее время в соответствии с ГСН 81-05-02-2007.
5.9. По вновь начинаемым объектам проектирования, за исключением объектов дорожного хозяйства, рекомендуется заказчику на стадии проектирования производит оплату не менее 10 процентов стоимости услуг по договору о технологическом присоединении объекта в соответствии с действующими положениями постановлений Правительства Российской Федерации о подключении к сетям инженерной инфраструктуры. На момент прохождения государственной (негосударственной) экспертизе необходимо иметь в наличии документы, подтверждающие производственную оплату по такому договору.

6. Порядок финансирования работ по капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог из бюджета поселения.
6.1. Финансирование работ по капитальному ремонту объектов и ремонту автомобильных дорог из бюджета поселения осуществляется на основании:
6.1.1. Решения Собрания депутатов Тацинского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, о муниципальном дорожном фонде, сводной бюджетной росписи бюджета поселения, Федерального закона от 25.02.1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».
6.1.2. Муниципальных программ, инвестиционной программы Тацинского сельского поселения на текущий финансовый год.
6.1.3. Лимитов бюджетных обязательств.
6.1.4. Документов, являющихся основанием для заключения контракта в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.
6.1.5. Заключенных в установленном порядке:
- договора на реализацию инвестиционного проекта (при необходимости);
- контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объектов и ремонту автомобильных дорог, на поставку оборудования и предоставление иных услуг;
- контракта на изготовление проектной продукции, в том числе проектно-изыскательских работ.
6.1.6. Кассового плана исполнения местного бюджета.
6.1.7. Документов-оснований возникновения расходных обязательств.
6.1.8. Платежных документов на оплату выполненных работ (услуг).
6.2. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется отделом экономики и финансов Администрации Тацинского сельского поселения в установленном порядке.
6.3. Контракты на выполнение подрядных работ заключаются на весь период капитального ремонта объектов, а также ремонта автомобильных дорог в соответствии с условиями осуществления закупки.
В них указываются стоимость работ (услуг), подлежащих выполнению, в том числе в текущем году, источники финансирования, порядок их оплаты,  размеры и порядок финансирования капитального ремонта, ответственность сторон по обеспечению выполнения обязательств. 
6.4. В рамках контракта, заключенного на весь период капитального ремонта, а также ремонта автомобильных дорог, ежегодно заключаются дополнительные соглашения на текущий финансовый год с соблюдением требований, предъявляемых к контрактам, в пределах лимитов бюджетных обязательств. 
Обязательным приложением к контракту является график производства работ, в котором указываются укрупненные объемы (этапы) работ и их стоимость, а также расчет твердой договорной цены контракта.
6.5. Главный распорядитель средств бюджета поселения обязан проводить строительный контроль за ходом выполнения проектных и ремонтно-восстановительных работ на объектах капитального ремонта, в соответствии с действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
6.6. Объекты проектирования по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог определяются по результатам обследования сети автомобильных дорог.
6.7. На объектах капитального ремонта муниципальной собственности (кроме объектов дорожного хозяйства) Администрация Тацинского сельского поселения:
- по результатам ежегодного обследования автомобильных дорог и искусственных сооружений на них выбирают и утверждают перечень объектов проектирования капитально ремонта и перечень участков автомобильных дорог, подлежащих ремонту в следующем за текущим годом;
- составляет задание на инструментальное задание на инструментальное обследование или разрабатывают задание на проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту и разработку дефектных ведомостей и смет на ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
- принимает участие в обследовании объекта капитального ремонта (совместно с проектной организацией) и в подготовке заключения о техническом  состоянии конструктивных элементов и инженерных коммуникаций;
- согласовывает акты технического состояния конструкций и описи работ, подлежащих выполнению при капитальном ремонте, отдельно на каждый объект;
- готовят конкурсную (аукционную) документацию на проведение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту, на техническое обследование и разработку сметной документации на ремонтные работы и организуют торги на право выполнения этих работ;
- по результатам торгов заключают государственные (муниципальные) контракты на выполнение проектно-изыскательских работ, на выполнение работ по составлению дефектных ведомостей и разработке смет на ремонт;
- организуют работы по контролю качества проектно-изыскательских работ, работ по составлению дефектной ведомости и разработке смет на ремонт, согласованию принимаемых проектных решений, организуют промежуточную и окончательную приемку и оплату работ, обеспечивают проверку соответствия выполненных проектно-изыскательских работ заданию на проектирование;
- организуют процедуру учреждения проектно-сметной документации;
- обеспечивают проведение строительного контроля за ходом ремонтных работ;
- при необходимости обеспечивают организацию авторского надзора.
Администрация Тацинского сельского поселения:
- утверждает задание на проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту;
- обеспечивает проверку соответствия выполненных проектно-изыскательских работ заданию на проектирование;
- принимает участие в работе приемочной комиссии.
6.8. Затраты заказчика и прочие затраты по капитальному ремонту объекта учитываются главным распорядителем средств бюджета поселения при определении лимитов бюджетных обязательств.
6.9. Периодичность проведения капитального ремонта объектов, а также ремонта автомобильных дорог определяется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. Решение о необходимости проведения капитального ремонта принимается главным распорядителем средств бюджета поселения на основании паспорта на объект и технического отчета о состоянии несущих конструкций зданий и сооружений или ведомости дефектов. 
6.10. Оплата дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, затрат по возведению титульных временных зданий и сооружений (специально возводимых или приспособленных на период производства работ) и непредвиденных работ, выявленных в ходе капитального ремонта осуществляется муниципальным заказчиком в порядке и на условиях, аналогичных предусмотренным при строительстве (реконструкции) объектов.

7. Учет и отчетность.
7.1. Администрация Тацинского сельского поселения несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в их управление бюджетных средств, своевременное представление отчетности о выполненных работах (услугах).
7.2. Главный распорядитель средств бюджета поселения осуществляет бухгалтерский учет, составляет и представляет отчетность об использовании средств бюджета района для финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, а также ремонта автомобильных дорог в порядке, установленном действующим законодательством.
Администрация Тацинского сельского поселения представляет и подготавливает бухгалтерскую и иную отчетность об использовании средств бюджет поселения в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством.
7.3. Администрация Тацинского сельского поселения:
7.3.1. Ежеквартально рассматривает и анализирует отчетность о выполненных и профинансированных объемах работ за отчетный период.
7.3.2. Осуществляет учет поступивших бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством о бухгалтерском учете в бюджетных учреждениях.
7.3.3. Представляет в Администрации Тацинского района и органы государственной статистики отчетность по формам и в сроки, установленные действующим законодательством, и другие вышестоящие организации. 
По итогам финансового года в сроки представления годового отчета направляет в финансовый орган Администрации Тацинского района пообъектный отчет о фактическом освоении средств бюджета, предусмотренных на строительство и капитальный ремонт объектов, с учетом выделения объемов финансирования за счет субсидий, резервного фонда правительства Ростовской области и средств федерального бюджета.
7.4. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляют финансовый контроль в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета.
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